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DEeChIZONe  Teleconferenza stato proroga contratio ASI e responsabilita
Hardware Prodotto

CUENTE - CUSTOMER
ASI

LocauTs CGS-MILANO (ROMA-ASI in teleconierenza, INFN-PG in
teleconferenza)

ORDINE - CONTRACT
1/020/03/0

SCOPD
RIUNIONE
PURPOSE OF

Teleconferenza su stato proroga contratto AS| e responsabilita Hardware
Prodoito

REDATTO - WRITTEN BY

M. Olivier

LISTA D1 DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION LIST

Partecipanti +
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PRESENTI- ATTENDED BY

NOML - NAMES

R Camentiero- ASI L

E. Micolitti ~ASI

E, Russo -ASi

Hytrnir O 25/!4/0{

M, Olivier - CGS

M. Molina - CGS

F. Facchin - CGS

P, Lorenzi - CGS .
R. Battiston — INFN- PG
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PUNTI
ITEMS

ARGOMENT! DISCUSSI ~ DESCRIPTION OF DISCUSSICN

AZIONE A CURA "
Acrion gy ¥

PROROGA AL CONTRATTO : ASI introduce brevemente lo stato formale
della richiesta di proroga, ad oggi in attesa di Firma

Il Prof. Battiston riassume pol gli eventi & accordi salienti degli ultimi 3
anni di progetto AMS-02, di cui il contatto ASI 1/020/03/0 {a parte, e le cui
attivith sono comungue procedute fino ad oggi  concordemente
allavanzamento del progetto AMS-02. Grazie a questo sono stati ad oggi
completati | test di ECAL e TOF in cui erano necessari | sottosistemt
sviluppati da CGS.

ASI, concorda nell'urgenza di ri-allineare la decumentazione contrattuale
con lo stato attuale del progetto. Allo scopo di ridurre al massimo | tempi
necessari ASI richiede informazioni aggiuntive, e fornird al Prof Battiston
e a CGS la lista delle informazioni che ASI ritiene necessario includere
nel fascicolo da sottoporre ai vertici dell’Agenzia per le decisioni in merito
alla formalizzazione contrattuale delle stato del programma.

Al 1 ASI data: G\ 1\06

CGS e INFN provvederanno poi a emettere due documenti protocollati, uno
per Favanzamento del progelto e informazioni relative (CGS),

& uno per riassumere gl eventi e dello stato deglt accordi ASI-INFN {INFN)
Tali documenti saranno poi allegati da AS| alla formalizzazione dello stato
del programma per procedere alla firma quante prima e indire la FM
review.

Al 2 CGS data: ASAP
Al 3 INFN data: ASAP

Al 4 AS] data: ASAP

CUSTODIA HARDWARE DA PARTE D) INFN:L'hardware prodotto sotto in
contratto ASI [/020/03/0 & da considerarsi di proprieta CGS fino al collaudo
finale e accettazione da parte di AS! Essendo perd stato nel frattempo
necessario consegnare I'hardware CGS presso le varie sedi di INFN per
consentire la prosecuzione deile attivita di AMS-02 ad opera di perscnale
della collaboration, CGS chiede che venga formalizzata la presa in carico
da pare di INFN del’hardware e sua responsabilita di custodia, in atfesa
del collaudo finale. ASI propone di formalizzare il tutto in una accordo ASI-
INFN-CGS non appena i documenti delle Al 2 e 3 saranno pronti

ASAP

Al 5 ASECGS-INFN data:

1 INDICARE L NOMINATIVO AESPONSABILE DELL AZIONE £ DATA DI COMPLETAMENTO
1} ACTUAL PERSON RESPONSIBLE FOR THE ACTION AND COMPLIE IHON DATE SHALL BE SHOWN

Mod N MOM-06/02
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